

**к контракту № МЕ/27-15 от 19 января 2015 г., на производство отделочных работ в конференц-зале, монтаж и отладку оборудования для систем операционного телевидения, видеопередачи, звукоусиления и синхронного перевода в конференц-зале и в аудитории на 160 мест Медицинского центра РГГУ по адресу р-н Солнцево**

г. Москва

29 января 2015 года.

**ОАО «Строительное управление монолитного строительства»**, определяемого в настоящем соглашении **«Генподрядчик»**, в лице члена совета директоров **Разимовского Григора Теодоровича**, представляющего интересы общества на основании Положения, с одной стороны, и **ОАО «Научно-исследовательский технологический институт сплавов»**, определяемое в настоящем соглашении **«Субподрядчик»**, в лице представителя на основании соглашения об управлении обществом **Пиреева Александра Григоровича**, действующего на основании доверенности № 558679/66089/ПАГ от 11 января 2015 года, подтвердили свои намерения данным дополнительным соглашением об изменении договора субподряда № МЕ/27-15 от 19 января 2015 года, на проведение отделочных работ в конференц-зале, монтаж и пуско-наладку оборудования для систем операционного телевидения, видеопроекции, звукоусиления и синхронного перевода в конференц-зале и в аудитории на 160 мест Медицинского центра РГГУ по адресу р-н Новой Москвы.

Стороны определили, что во исполнение статьи 3.3. контракта № МЕ/27-15 от 19 января 2015 года (далее – «Договор»), внести описанные здесь изменения и дополнения в указанный Договор:

1. В п. 1.1. Договора ввести дополнительный вид работ, а именно: «дополнительные внутренние отделочные работы».

2. За выполнение дополнительных внутренних отделочных работ указанных в п. 1. настоящего соглашения к договору ОАО «СУМС» выплачивает Субподрядчику денежное вознаграждение в размере 129609 (сто двадцать девять тысяч шестьсот девять) рублей 69 копеек, включая НДС – 18 %.

3. Перенести срок окончания работ, указанный в п. 3.1. указанного выше Договора на 31 декабря 2015 года.

4. Указанные изменения вступают в силу с 09 февраля 2015 года, и распространяется на правоотношения Сторон возникшие с 01 декабря 2014 года.

5. Данное соглашение является неотъемлемой частью контракта № МЕ/27-15 от 19 января 2015 года.

Далее по тексту без изменений.

Вступившие в силу тексты этого дополнительного соглашения к договору передаются представителям ОАО «НИТИС" и ОАО «СУМС».

**Подписи представителей:**

от Субподрядчика

ОАО «НИТИС" \_\_\_\_\_

Пиреев А.Г.

М.П.

от Генподрядчика

ОАО «СУМС» \_\_\_\_\_

Разимовский Г.Т.

М.П.