


[bookmark: _GoBack]Дополнительное соглашение
 к  соглашению № МЕ/27-15 от 19 января 2015 г., на производство отделочных работ в конференц-зале, монтаж и отладку оборудования для систем операционного телевидения, видеопередачи, звукоусиления и синхронного перевода в конференц-зале и в аудитории на 160 мест Медицинского центра РГГУ по адресу р-н Солнцево 
                                        

г. Москва			                                                                       29 января 2015 года.  

ОАО «Строительное управление монолитного строительства», определяемого в настоящем соглашении «Генподрядчик», в лице члена совета директоров Разимовского Григора Теодоровича, представляющего интересы общества на основании Положения, с одной стороны, и ОАО «Научно-исследовательский технологический институт сплавов», определяемое в настоящем соглашении «Субподрядчик», в лице представителя на основании соглашения об управлении обществом Пиреева Александра Григоровича, действующего на основании доверенности № 558679/66089/ПАГ от 11 января 2015 года, подтвердили свои намерения данным дополнительным соглашением об изменении договора субподряда № МЕ/27-15 от 19 января 2015 года, на проведение отделочных работ в конференц-зале, монтаж и пуско-наладку оборудования для систем операционного телевидения, видеопроекции, звукоусиления и синхронного перевода в конференц-зале и в аудитории на 160 мест Медицинского центра РГГУ по адресу р-н Новой Москвы.
Стороны  определили, что во исполнение статьи 3.3. контракта № МЕ/27-15 от 19 января 2015 года (далее – «Договор»), внести описанные здесь изменения и дополнения в указанный Договор:
1. В п. 1.1. Договора ввести дополнительный вид работ, а именно: «дополнительные внутренние отделочные работы».
2. За выполнение дополнительных внутренних отделочных работ указанных в п. 1. настоящего соглашения к договору ОАО «СУМС» выплачивает Субподрядчику денежное вознаграждение в размере 129609 (сто двадцать девять тысяч шестьсот девять) рублей 69 копеек, включая НДС – 18 %.
3. Перенести срок окончания работ, указанный в п. 3.1. указанного выше Договора на 31 декабря 2015 года.
4. Указанные изменения вступают в силу с 09 февраля 2015 года, и распространяется на правоотношения Сторон возникшие с 01 декабря 2014 года. 
5. Данное соглашение является неотъемлемой частью контракта № МЕ/27-15 от 19 января 2015 года.
Далее по тексту без изменений.
Вступившие в силу тексты этого дополнительного соглашения к договору передаются представителям ОАО «НИТИС" и ОАО «СУМС».

Подписи представителей:

   от Субподрядчика		           	                                      от  Генподрядчика
                                                                  
      ОАО «НИТИС"        	                                                                  ОАО «СУМС»
   
____________________                                                                    ___________________                                   
       Пиреев А.Г.                                                                                    Разимовский Г.Т.

 М.П.                                                                                                                                           М.П.
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