

В Арбитражный суд _____

истец: _____,
место нахождения: _____

ответчик: _____,
место нахождения: _____

цена иска: _____ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ по договору подряда

"__" _____ 20__ г. между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) б
ыл

заклучен договор подряда N _____ (копия прилагается).

Пунктом ____ договора предусмотрено, что генподрядчик (ответчик) поручает и оплачив
ает,

а субподрядчик (истец) принимает на себя обязательства по поэтапному выполнению
комплекса работ по _____.

В соответствии с пунктами _____ договора комплекс работ по договору должен быть
выполнен субподрядчиком и сдан генподрядчику, согласно календарному плану, по истечени
и

_____ с даты подписания договора.

Необходимо отметить, что пунктом ____ договора установлено, что в случае задержки в
оплате генподрядчиком авансовых платежей и счетов за выполненные работы более чем на _
_____ рабочих дней от установленных договором сроков, календарные сроки выполнения работ
переносятся на соответствующее количество календарных дней.

Несмотря на это, истец выполнил все свои обязательства по договору своевременно и в
полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ и справкой по объемам
выполненных работ (копии прилагаются). Никаких претензий по качеству и срокам выполнен
ия

работ от ответчика не поступало. Все акты выполненных работ подписаны ответчиком.

Последний акт N ____ датирован и подписан ответчиком "__" _____ 20__ г. Таким
образом, все работы по договору (на общую сумму _____) выполнены истцом.

Согласно пункту ____ договора стоимость предмета договора определяется расчетом
договорной цены и составляет _____, в том числе НДС, с оплатой в рублях по
курсу ЦБ РФ на день перечисления денежных средств.

В силу пункта ____ договора оплата работ производится в следующем порядке:
_____.

Пунктом ____ договора предусмотрено, что подписание акта сдачи-приемки законченных
работ по объекту является основанием для соответствующих расчетов с субподрядчиком
согласно договору.

Всего работы оплачены на общую сумму _____ в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты (копии документов об оплате прилагаются).

Итого не оплачены работы на сумму _____, которые согласно договору должны
оплачиваться в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Расчет суммы задолженности
прилагается к исковому заявлению.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а п
ри

отсутствии таких условий и требований -

в соответствии с обычаями делового оборота или
иными обычно предъявляемыми требованиями.

Ст. 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменен
ие

условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, е
сли

иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная
оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику

обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работ
а

выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно

Таким образом, в соответствии с договором и приведенными нормами ГК РФ ответчик должен оплатить работы истца.

Поскольку до настоящего времени работы в полном объеме не оплачены, истец просит суд взыскать с ответчика денежные средства в оплату работ по договору в размере _____ в рублях по курсу ЦБ РФ на "___" _____ г., то есть в размере _____ рублей.

В соответствии с пунктом _____ договора генподрядчик перечисляет средства по актам выполненных работ не позднее чем через _____ дней после их подписания.

Согласно расчету задолженности, актам выполненных работ и платежным поручениям ответчиком не оплачены частично акт N _____ от "___" _____ 20_ г. (в сумме _____), акт N _____ от "___" _____ 20_ г. в сумме _____. Указанные акты подписаны ответчиком в день их составления, то есть "___" _____ 20_ г. и "___" _____ 20_ г. соответственно. Следовательно, _____ дней для их оплаты должны исчисляться с "___" _____ 20_ г. и "___" _____ 20_ г. соответственно.

Поскольку _____ дней для оплаты актов со дня их подписания истекли "___" _____ г. и "___" _____ 20_ г. соответственно, то с "___" _____ 20_ г. и "___" _____ 20_ г. соответственно, по мнению истца, к ответчику может быть применена ответственность в виде процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, поскольку иная ответственность договором подряда не была установлена.

Проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на "___" _____ 20_ г. составили _____ (расчет процентов прилагается).

В связи с этим истец просит суд взыскать с ответчика денежные средства в уплату процентов за пользование чужими денежными средствами в размере _____ в рублях по курсу ЦБ РФ, то есть в размере _____ рублей.

Поэтому на основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 309, 310, 395, 711 ГК РФ, а также ст.ст. 125 - 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика по данному делу - _____ денежные средства в размере _____ рублей в оплату работ по договору подряда N _____ от "___" _____ 20_ г.
2. Взыскать с ответчика по данному делу - _____ денежные средства в размере _____ рублей в уплату процентов за пользование чужими денежными средствами.
3. Взыскать с ответчика по данному делу - _____ уплаченную госпошину в размере _____ рублей.

Приложение:

1. Копия договора N _____ от "___" _____ 20_ г.
2. Копия свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ.
3. Копии актов выполненных работ.
4. Копии документов об оплате.
5. Расчет суммы задолженности.
6. Расчет процентов.
7. Распечатка курса доллара на "___" _____ 20_ г.
8. Почтовая квитанция о направлении копии иска ответчику.
9. Документы об уплате госпошины.
10. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание иска.
11. Копия доверенности представителя.

Руководитель _____

"___" _____ 20_ г.